

**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Н А К А З

26.03.2013

№ 72

**Про організаційно-технічні
плани підготовки теплового
господарства школи-інтернату
до опалювального сезону
навчального року**

2013/2014

На виконання доручення директора Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 14.03.2013 № 242 з метою якісної підготовки теплового господарства школи-інтернату до опалювального сезону на підставі дефектних актів за результатами огляду технічного стану теплового господарства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити організаційно-технічний план підготовки теплового господарства.
(Додаток 1)
2. Затвердити графік проведення профілактичних робіт по тепловому господарству.
(Додаток 2)
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи-інтернату

В.І.Куліш

Додаток 1

**Організаційно-технічний план підготовки
теплового господарства до опалювального сезону
2013/2014 навчального року**

№ з\п	Види робіт	Виконавець	Відповідальний	Термін виконання	Відмітка про виконан.
1.	Ремонт опалювальної системи на горищі в навчальному корпусі: -заміна 20м\п труби d50-60 опалювальної системи; -установка розвоздушок в кількості 6 штук	Гриценко А.А. Гриценко А.А.	Соломіна Л.Ф. Соломіна Л.Ф.	червень 2013р. червень 2013р.	
2.	Заміна радіаторів опалення: - в бібліотеці—6 шт.; - в учнівській роздягальні—4 шт.; - в комп`ютерному класі—6 шт.	Гриценко А.А.	Соломіна Л.Ф.	червень 2013р.	
3.	Заміна стояків: - в бібліотеці—2 шт.; - в учнівській роздягальні—2 шт.	Гриценко А.А.	Соломіна Л.Ф.	липень 2013р.	
4.	Встановити місця і усунути витікання води з опалювальної системи.	Гриценко А.А.	Соломіна Л.Ф.	травень 2013р.	

Заступник директора з господарської роботи

Л.Ф.Соломіна

адміністративно-

Додаток 2

Графік

проведення профілактичних робіт по підготовці теплового господарства до опалювального сезону 2013/2014 навчального року

№ з\п	Заходи	Відповідальний	Термін виконання
1	Проведення промивки ІТП №1 і системи опалення після ІТП водопровідною прокачкою води.	Соломіна Л.Ф.	До 15 липня 2013р.
2	Провести опресовку ІТП №1 і системи опалення після ІТП.	Соломіна Л.Ф.	До 20 липня 2013р.
3	Отримати акт готовності до опалювального періоду від КП «Харківські теплові мережі».	Соломіна Л.Ф.	До 25 липня 2013р.

Заступник директора з
господарської роботи

Л.Ф.Соломіна

адміністративно-